ORIGINAL

Gemeinde Pfaffenhofen
BEZIRK INNSBRUCK LAND
A-6405 Pfaffenhofen - Dorfplatz 154 - Tel. 05262/62263-0 Fax DW 4
E-Mail: gemeinde@pfaffenhofen.tirol.gv.at - Internet:www.pfaffenhofen.tirol.gv.at

Protokoll der 23. Gemeinderatssitzung vom 11.02.2013

Anwesende:
Bgm. Dipl.-Päd. Andreas Schmid, Vbgm. Mag. Georg Köll, GV Christian Hosp, GV Bernhard Hosp, GRin Claudia Karbacher, GR Marcel Slibar, GR Gerhard Mair (ab 19.10 Uhr), GR Dr. Josef Schermann, GR Markus Maaß (ab 19.05 Uhr), GR Markus Spiegel, GR Herbert Waldhart, EGRin Silvia Maurer;

Entschuldigt:
GV Hubert Gabl, GR Josef Geiger;

Schriftführer:
Bgm. Dipl.-Päd. Andreas Schmid

Beginn: 19:00 Uhr **Ende:** 20:10 Uhr

TAGESORDNUNG

01. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
02. Protokollbehandlung
03. Katastrophenschäden am Höllerweg:
    Berichte und Beschlussfassung über Sanierungsmaßnahmen
04. Dorfzentrum – Gemeinde Pfaffenhofen KG:
    Nachtragsbeschlüsse und Auftragserweiterungen
05. Anträge, Anfragen, Allfälliges

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Nach erfolgter Begehung des Neubaus Dorfzentrum begrüßt der Vorsitzende Bgm. Schmid die Gemeinderäte und stellt die Beschlussfähigkeit fest; er eröffnet die 23. Sitzung des Gemeinderates.

Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, dass sich GV Gabl und GR Geiger für die heutige Sitzung entschuldigt haben; als Ersatz für den Letztgenannten nimmt EGRin Maurer an der Sitzung teil.

2. Protokollbehandlung

Nachdem keine Einwände zu den Protokollen (Öffentlicher Teil, Nichtöffentlicher Teil) der 22. Gemeinderatssitzung vorgebracht werden, werden diese zur Unterfertigung durchgereicht.

3. Katastrophenschäden am Höllerweg: Berichte und Beschlussfassung über Sanierungsmaßnahmen

Der Vorsitzende berichtet, dass die Firma Geotechnik nach eingehender Prüfung der erneut aufgetretenen Setzung im bereits sanierten Bereich des Höllerweges das im Vorfeld zugegangene Planungsoperat vom 28.01.2013, PlanNr. B12.844-07c, ausgearbeitet hat und auf dessen Grundlage die HTB Imst mit der Angebotslegung für die erforderlichen Sicherungsarbeiten beauftragt worden ist.
Unter Verweis auf das diesbezüglich mittlerweile eingegangene und vom Vorsitzenden nachverhandelte (Nachlass 6%, Zahlungsziel 60 Tage) Angebot der HTB Imst vom 30.01.2013 ersucht der Vorsitzende um Zustimmung, dass der HTB Imst der Auftrag zur Durchführung der Sanierungsarbeiten (€ 74.453.07 netto; € 89.343,68 brutto) erteilt wird.
BESCHLUSS: Der Gemeinderat kommt diesem Ersuchen des Vorsitzenden einstimmig nach und beauftragt die HTB Imst auf Grundlage der oben dargestellten Bedingungen des Angebotes vom 30.01.2013 mit der Durchführung der erforderlichen Sicherungs- und Sanierungsarbeiten im Rutschungsbereich des Höllerweges.

Auf diesbezügliche Nachfrage von GR Slibar erklärt der Vorsitzende, dass es sich bei diesem zweiten Schadensereignis laut Aussagen der Landesgeologie und Dr. Poscher um ein neues, unabhängig von den ersten Setzungen zu beurteilendes Phänomen handelt und somit der Firma Geotechnik kein Vorwurf über zB. nicht fachgerechte Berechnungen beim ersten Schadensfall gemacht werden kann.

4. Dorfzentrum – Gemeinde Pfaffenhofen KG: Nachtragsbeschlüsse und Auftragserweiterungen

A. Auftragserweiterung Firma Thurner (Stützmauer Blahbach):
Unter Verweis auf das vorliegende und geprüfte Nachtragsangebot der Firma Thurner vom 21.01.2013, Nr. 2012-260, ersucht der Vorsitzende um Zustimmung, dass dieser Auftragserweiterung in Höhe von € 22.985,71 netto zugestimmt wird.
BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja Stimmen und drei Enthaltungen (GRe Slibar, Mair, Maaß) die Annahme des Nachtragsangebotes der Firma Thurner vom 21.01.2013, Nr. 2012-260, und die damit einhergehende Auftragserweiterung in Höhe von € 22.985,71 netto.

B. Autragserweiterung/Änderung Firma Nocker (Pfosten-Riegel-Fassade):
Der Vorsitzende verweist auf die im Vorfeld zugegangene Auftragserweiterung vom 24.01.2013, Gz. FEI-ms, über € 3.831,28 netto und erklärt, dass die Fluchttüren mit Panikstangen versehen werden und die Glasschiebeanlage entsprechend adaptiert wird; die ursprünglich vorgesehene Absturzsicherung beim Fenster des Sitzungszimmers wird hingegen zugunsten einer simplen Sperrvorrichtung nicht ausgeführt.

BESCHLUSS: Der Gemeinderat stimmt mit 9 Ja Stimmen und drei Enthaltungen (GRe Slibar, Mair, Maaß) der oben beschriebenen Auftragserweiterung in Höhe von € € 3.831,28 netto zu.

C. Vergabe Trockenbauarbeiten/Firma HTB Imst:

Der Vorsitzende verweist auf den zugegangenen Vergabevorschlag der Stimpfl BMG vom 18.01.2013, Gz. FEI-ms, und ersucht um Zustimmung, dass die Trockenbauarbeiten an den Billigstbieter HTB Imst zum geprüften Angebotspreis von € 71.415,00 netto vergeben werden.

BESCHLUSS: Der Gemeinderat spricht sich mit 9 Ja Stimmen bei drei Enthaltungen (GRe Slibar, Mair, Maaß) für die empfohlene Vergabe der Trockenbauarbeiten an die Firma HTB Imst (€ 71.415,00 netto) aus.

D. Nachtragsbeschluss Firma Matey (Motorleinwand, künftige Stromversorgung Bücherei):

Unter Verweis auf die vorliegenden Nachtragsangebote der Firma Matey vom 05.02.2013, Nr. 2334, ersucht der Vorsitzende um Zustimmung, dass dem Einbau einer Motorleinwand im Sitzungssaal (€ 1.447,00 netto) und den vorkehrenden Arbeiten im Zusammenhang mit einer eigenen Stromversorgung der Bücherei (Cafe?) in Höhe von € 725,86 netto zugestimmt wird.

BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja Stimmen und drei Enthaltungen (GRe Slibar, Mair, Maaß) die Annahme des Nachtragsangebotes der Firma Matey vom 05.02.2013, Nr. 2334, und die damit einhergehende Auftragserweiterung in Höhe von € 1.447,00 netto (Motorleinwand).

BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt mit 9 Ja Stimmen und drei Enthaltungen (GRe Slibar, Mair, Maaß) die Annahme des Nachtragsangebotes der Firma Matey vom 05.02.2013, Nr. 2334, und die damit einhergehende Auftragserweiterung in Höhe von € 725,86 netto (Vorkehrungen für eigene Stromversorgung eines Cafe´s im Bereich Bücherei).

E. Auftragsvergabe Estricharbeiten/Firma KPS:

Der Vorsitzende verweist auf das vorliegende und seitens der Stimpfl BMG verhandelte und geprüfte Angebot der Firma KPS vom 07.01.2013 über € 42.657,58 netto und ersucht um entsprechende Auftragsvergabe.

BESCHLUSS: Der Gemeinderat spricht sich mit 9 Ja Stimmen und drei Enthaltungen (GRe Slibar, Mair, Maaß) für die Vergabe der Estricharbeiten (€ 42.657,58 netto) an die Firma KPS aus.

F. Auftragsvergabe Sonnenschutz/ Firma Zoller Prantl

Der Vorsitzende verweist auf den nach erfolgter Verhandlung und Prüfung ausgefertigten Werkvertrag der Stimpfl BMG vom 31.01.2013, Gz. FEI-ms, und ersucht um Zustimmung, dass die Firma Zoller Prantl mit dem Einbau der Sonnenschutzmaßnahmen (€ 15.852,61 netto) beauftragt wird.

BESCHLUSS: Der Gemeinderat spricht sich mit 9 Ja Stimmen bei drei Enthaltungen (GRe Slibar, Mair, Maaß) für die Beauftragung der Firma Zoller Prantl mit dem Einbau der Sonnenschutzmaßnahmen (€ 15.852,61 netto) aus.

GR Maaß ersucht, dass ihm die budgetierten Kosten für die Anschaffung des Sonnenschutzes (Gemeindezentrum neu) mitgeteilt werden; weiters regt er bezüglich der Verhandlungsprotokolle bzw. Vergabevorschläge an, dass diese künftig „rechts oben" mit einem Vermerk über die für die jeweiligen Gewerke budgetierten Kosten versehen werden.

Auf diesbezügliche Nachfrage erklärt der Vorsitzende, dass der Vorschlag der Musikkapelle betreffend die Errichtung des Podestes im Probelokal in Eigenregie auf seine Zweckmäßigkeit hin überprüft wird; insgesamt kündigt der Vorsitzende für die nächsten Tage ein klärendes Gespräch mit der Musikkapelle zur Bewertung/Festlegung der einzubringenden Eigenmittel an.

5. Anträge, Anfragen, Allfälliges

Anträge:

Es werden keine Anträge gestellt.

Anfragen:

Auf diesbezügliche Anfrage von GR Slibar teilt der Vorsitzende mit, dass einige der neu errichteten Beleuchtungsköper im Gewerbegebiet gegebenenfalls nochmals ausgerichtet bzw. stabilisiert werden müssen.

Auf diesbezügliche Anregung von GR Maaß sagt der Vorsitzende zu, dass die Baustelleneinfahrt im Bereich Dorfzentrum neu ab sofort durch zB. Anbringung von Schildern besser gesichert wird.

GR Maaß weist darauf hin, dass die Gehsteige im Ortsgebiet ständig durch die Räumfahrzeuge des Landes mit Schnee verschüttet werden; er regt diesbezüglich den regelmäßigen Einsatz der neu angeschafften Schneefräse durch die Bauhofmitarbeiter an.

GV Hosp B. regt an, dass die neue Rampe im Schulhof künftig besser geräumt wird; weiters fragt er an ob die Schutzplane für den Pickup (Salzstreuung) bereits angeschafft worden ist.

Auf diesbezügliche Nachfrage von GV Hosp C. erklärt der Vorsitzende, dass das Thema der Stromversorgung des Tennisplatzes schon mit den Beteiligten vorbesprochen worden ist und eine entsprechende Umstellung noch vor Aufnahme des Spielbetriebes im Frühjahr 2013 erfolgt.

Zum diesbezüglichen Vorbringen von GV Hosp C. bringt der Vorsitzende in Erinnerung, dass für die mit Frühjahr 2013 vorgesehene Planung der Sanierung bzw. Gestaltung des Dorfplatzes im heurigen Budget vorgesorgt ist.

Auf diesbezügliche Nachfrage von GR Slibar hält der Vorsitzende fest, dass die ODL – wie bereits zu Anfang der Legislaturperiode vereinbart – die Position des Vizebürgermeisters nach drei Jahren zur Verfügung stellen wird; die Neuwahl des Vizebürgermeisters wird voraussichtlich im Zuge der Gemeinderatssitzung am 10.04.2013 vorgenommen werden.

Auf diesbezüglichen Hinweis von GR Slibar ersucht der Vorsitzende, dass Emanuel Slibar zur Sinnhaftigkeit der Reparatur des alten Stromaggregates (Alm) nochmals Rücksprache mit Vbgm. Mag. Köll hält und hierbei auch ein erster Lösungsansatz für die künftig zu bewerkstelligende elektrische Versorgung einer UV-Anlage für die Alm erarbeitet wird.

Allfälliges:

Da unter diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen eingehen, bedankt sich der Vorsitzende bei den Anwesenden für die Teilnahme an der heutigen „Rosenmontagsitzung" und spricht eine Einladung zu einem Faschingsumtrunk im Anschluss aus.

Der Vorsitzende schließt die 23. Sitzung des Gemeinderates.

Schluss der Sitzung: 20:10 Uhr

UNTERSCHRIFTEN

Der Bürgermeister:

Dipl.-Päd. Schmid

Die Gemeinderäte:

Vbgm. Mag. Köll

GV Hosp C.

GV Hosp B.

GR Spiegel

GR Dr. Schermann

GR Mair

GRin Karbacher

GR Slibar

GR Waldhart

GR Maaß

EGRin Maurer

Der Schriftführer:

Bgm. Dipl.-Päd. Schmid